

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 055/BA-DIKLATBPKP/BAST/IX-2023

Tagihan ke : 1
Proyek : Construction Of Smart Bulding For BPKP Training Facility At Ciawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project
Pekerjaan : Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan
Rekanan : PT Wijaya Karya Beton Tbk
Kontrak / SPK No. : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023
Tanggal Kontrak / SPK : 06 Oktober 2023
Add 1 Kontrak No. : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023
Tanggal Add 1 Kontrak : 09 Oktober 2023
Periode Tagihan : 06 Oktober 2023 s.d 16 Oktober 2023
Waktu Pelaksanaan : 06 Oktober 2023 s.d 16 Oktober 2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (16-10-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama** : **RAFDI AZRA**
Jabatan : Selaku Project Manager Proyek Construction Of Smart Bulding For BPKP Training Facility At Ciawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project , yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) yang beralamatkan di Jl. D.I. Pandjaitan Kav. 14 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
- Nama** : **JERMIA PERANGINANGIN**
Jabatan : Selaku Manager Wilayah Penjualan 1 yang bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya Beton Tbk yang berkedudukan di Jl. Gunung Krakatau No. 15 Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan atas Surat Perjanjian Nomor : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023 tanggal 06 Oktober 2023 dan Add 1 Surat Perjanjian Nomor : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, kedua belah pihak telah bersama-sama melakukan penyerahan barang untuk periode 06 Oktober 2023 s.d 16 Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Barang Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan oleh pihak Kedua dapat diterima oleh pihak Pertama.
- Pihak Kedua dan pihak Pertama setuju / sepakat dengan hasil penyerahan barang seperti terlampir pada Lampiran Berita Acara Serah Terima.

Demikian Berita Acara Serah Terima barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)



RAFDI AZRA
Project Manager

PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk



JERMIA PERANGINANGIN
Manager Wilayah Penjualan 1

LAMPIRAN BERITA SERAH TERIMA

Tagihan ke : 1
Proyek : Construction Of Smart Bulding For BPKP Training Facility At Ciawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project
Pekerjaan : Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan
Rekanan : PT Wijaya Karya Beton Tbk
Kontrak / SPK No. : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023
Tanggal Kontrak / SPK : 06 Oktober 2023
Add 1 Kontrak No. : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023
Tanggal Add 1 Kontrak : 09 Oktober 2023
Periode Tagihan : 06 Oktober 2023 s.d 16 Oktober 2023
Waktu Pelaksanaan : 06 Oktober 2023 s.d 16 Oktober 2023

No	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Kontrak			Kemajuan Penerimaan Barang								
				Volume	Jumlah Harga	Bobot	s/d Periode Lalu			Periode Ini			s/d Periode Ini		
							Volume	Jumlah Harga	Bobot	Volume	Jumlah Harga	Bobot	Volume	Jumlah Harga	Bobot
1	Mini Pile 30x30 cm, L=10 m, K500 (Bottom)	Batang	2.980.000	299,00	891.020.000	49,97%	-	-	0,00%	90,00	268.200.000	15,04%	90,00	268.200.000	15,04%
2	Mini Pile 30x30 cm, L=10 m, K500 (Upper)	Batang	2.980.000	299,00	891.020.000	49,97%	-	-	0,00%	90,00	268.200.000	15,04%	90,00	268.200.000	15,04%
3	Mini Pile 30x30 cm, L=3 m, K500	Batang	1.182.000	1,00	1.182.000	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
A.	Total Prestasi				1.783.222.000	100,00%		-	0,00%		536.400.000	30,08%		536.400.000	30,08%
B.	Potongan Retensi (5%)							-			-			-	
C.	Pengembalian Uang Muka							-			-			-	
D.	TOTAL TAGIHAN				A - B - C			-			536.400.000			536.400.000	
E.	PPN (11%)							-			59.004.000			59.004.000	
F.	JUMLAH TAGIHAN + PPN 11%				D + E			-			595.404.000			595.404.000	
G.	Potongan PPN 11% (Perusahaan Wajib Pungut)				E			-			-			-	
H.	Potongan PPh 1.5%							-			8.046.000			8.046.000	
I.	Potongan Lain-lain							-			-			-	
J.	Nilai Tagihan Netto				F - G - H - I			-			587.358.000			587.358.000	

Disetujui Oleh,
PIHAK KESATU
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)

ARVIGA BIGWANTO
Senior Vice President Divisi Operasi 1

PT BRANTAS ABIPRAYA
PERSERO
RAFDI AZRA
Project Manager

Medan, 16 Oktober 2023
Diajukan Oleh,
PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

WIJAYA KARYA BETON
PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk
JERMIA PERANGINANGIN
Manager Wilayah Penjualan 1

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 169/BA-DIKLATBPKP/BAST/IX-2023

Tagihan ke : 2
Proyek : Construction Of Smart Bulding For BPKP Training Facility At Ciawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project
Pekerjaan : Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan
Rekanan : PT Wijaya Karya Beton Tbk
Kontrak / SPK No. : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023
Tanggal Kontrak / SPK : 06 Oktober 2023
Add 1 Kontrak No. : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023
Tanggal Add 1 Kontrak : 09 Oktober 2023
Periode Tagihan : 06 Oktober 2023 s.d 02 November 2023
Waktu Pelaksanaan : 06 Oktober 2023 s.d 02 November 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-11-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama** : **RAFDI AZRA**
Jabatan : Selaku Project Manager Proyek Construction Of Smart Bulding For BPKP Training Facility At Ciawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project , yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) yang beralamatkan di Jl. D.I. Pandjaitan Kav. 14 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
- Nama** : **JERMIA PERANGINANGIN**
Jabatan : Selaku Manager Wilayah Penjualan 1 yang bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya Beton Tbk yang berkedudukan di Jl. Gunung Krakatau No. 15 Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan atas Surat Perjanjian Nomor : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023 tanggal 06 Oktober 2023 dan Add 1 Surat Perjanjian Nomor : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, kedua belah pihak telah bersama-sama melakukan penyerahan barang untuk periode 06 Oktober 2023 s.d 02 November 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Barang Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan oleh pihak Kedua dapat diterima oleh pihak Pertama.
- Pihak Kedua dan pihak Pertama setuju / sepakat dengan hasil penyerahan barang seperti terlampir pada Lampiran Berita Acara Serah Terima.

Demikian Berita Acara Serah Terima barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)


RAFDI AZRA
Project Manager

PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk


JERMIA PERANGINANGIN
Manager Wilayah Penjualan 1

Lampiran BAST Nomor : 169/BA-DIKLATBPKP/BAST/IX-2023

LAMPIRAN BERITA SERAH TERIMA

Tagihan ke : 2
Proyek : Construction Of Smart Bulding For BPKP Training Facility At Cjawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project
Pekerjaan : Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan
Rekanan : PT Wijaya Karya Beton Tbk
Kontrak / SPK No. : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023
Tanggal Kontrak / SPK : 06 Oktober 2023
Add 1 Kontrak No. : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023
Tanggal Add 1 Kontrak : 09 Oktober 2023
Periode Tagihan : 06 Oktober 2023 s.d 02 November 2023
Waktu Pelaksanaan : 06 Oktober 2023 s.d 02 November 2023

No	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Kontrak			Kemajuan Penerimaan Barang								
				Volume	Jumlah Harga	Bobot	s/d Periode Lalu			Periode Ini			s/d Periode Ini		
							Volume	Jumlah Harga	Bobot	Volume	Jumlah Harga	Bobot	Volume	Jumlah Harga	Bobot
1	Mini Pile 30x30 cm, L=10 m, K500 (Bottom)	Batang	2.980.000	299,00	891.020.000	49,97%	90,00	268.200.000	15,04%	180,00	536.400.000	30,08%	270,00	804.600.000	45,12%
2	Mini Pile 30x30 cm, L=10 m, K500 (Upper)	Batang	2.980.000	299,00	891.020.000	49,97%	90,00	268.200.000	15,04%	-	-	0,00%	90,00	268.200.000	15,04%
3	Mini Pile 30x30 cm, L=3 m, K500	Batang	1.182.000	1,00	1.182.000	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
A.	Total Prestasi				1.783.222.000	100,00%		536.400.000	30,08%		536.400.000	30,08%		1.072.800.000	60,16%
B.	Potongan Retensi (5%)							-			-			-	
C.	Pengembalian Uang Muka							-			-			-	
D.	TOTAL TAGIHAN					A - B - C		536.400.000			536.400.000			1.072.800.000	
E.	PPN (11%)							59.004.000			59.004.000			118.008.000	
F.	JUMLAH TAGIHAN + PPN 11%					D + E		595.404.000			595.404.000			1.190.808.000	
G.	Potongan PPN 11% (Perusahaan Wajib Pungut)					E		-			-			-	
H.	Potongan PPh 1.5%							8.046.000			8.046.000			16.092.000	
I.	Potongan Lain-lain							-			-			-	
J.	Nilai Tagihan Netto					F - G - H - I		587.358.000			587.358.000			1.174.716.000	

Disetujui Oleh,
PIHAK KESATU
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)

ARVIGA BIGWANTO
Senior Vice President Divisi Operasi 1

RAFDI AZRA
Project Manager

Medan, 10 November 2023
Diajukan Oleh,
PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk


JERMIA PERANGINANGIN
Manager Wilayah Penjualan 1

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 237/BA-DIKLATBPKP/BAST/XI-2023

Tagihan ke : 3
Proyek : Construction Of Smart Bulding For BPKP Training Facility At Ciawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project
Pekerjaan : Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan
Rekanan : PT Wijaya Karya Beton Tbk
Kontrak / SPK No. : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023
Tanggal Kontrak / SPK : 06 Oktober 2023
Add 1 Kontrak No. : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023
Tanggal Add 1 Kontrak : 09 Oktober 2023
Periode Tagihan : 06 Oktober 2023 s.d 27 November 2023
Waktu Pelaksanaan : 06 Oktober 2023 s.d 27 November 2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-11-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama** : **RAFDI AZRA**
Jabatan : Selaku Project Manager Proyek Construction Of Smart Bulding For BPKP Training Facility At Ciawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project , yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) yang beralamatkan di Jl. D.I. Pandjaitan Kav. 14 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
- Nama** : **JERMIA PERANGINANGIN**
Jabatan : Selaku Manager Wilayah Penjualan 1 yang bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya Beton Tbk yang berkedudukan di Jl. Gunung Krakatau No. 15 Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan atas Surat Perjanjian Nomor : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023 tanggal 06 Oktober 2023 dan Add 1 Surat Perjanjian Nomor : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, kedua belah pihak telah bersama-sama melakukan penyerahan barang untuk periode 06 Oktober 2023 s.d 27 November 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Barang Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan oleh pihak Kedua dapat diterima oleh pihak Pertama.
- Pihak Kedua dan pihak Pertama setuju / sepakat dengan hasil penyerahan barang seperti terlampir pada Lampiran Berita Acara Serah Terima.

Demikian Berita Acara Serah Terima barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)

RAFDI AZRA
Project Manager

PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

WIJAYA KARYA BETON
PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk

JERMIA PERANGINANGIN
Manager Wilayah Penjualan 1

LAMPIRAN BERITA SERAH TERIMA

Tagihan ke : 3
Proyek : Construction Of Smart Buiding For BPKP Training Facility At Ciawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project
Pekerjaan : Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan
Rekanan : PT Wijaya Karya Beton Tbk
Kontrak / SPK No. : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023
Tanggal Kontrak / SPK : 06 Oktober 2023
Add 1 Kontrak No. : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023
Tanggal Add 1 Kontrak : 09 Oktober 2023
Periode Tagihan : 06 Oktober 2023 s.d 27 November 2023
Waktu Pelaksanaan : 06 Oktober 2023 s.d 27 November 2023

No	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Kontrak			Kemajuan Penerimaan Barang								
				Volume	Jumlah Harga	Bobot	s/d Periode Lalu			Periode Ini			s/d Periode Ini		
							Volume	Jumlah Harga	Bobot	Volume	Jumlah Harga	Bobot	Volume	Jumlah Harga	Bobot
1	Mini Pile 30x30 cm, L=10 m, K500 (Bottom)	Batang	2.980.000	299,00	891.020.000	49,97%	270,00	804.600.000	45,12%	17,00	50.660.000	2,84%	287,00	855.260.000	47,96%
2	Mini Pile 30x30 cm, L=10 m, K500 (Upper)	Batang	2.980.000	299,00	891.020.000	49,97%	90,00	268.200.000	15,04%	110,00	327.800.000	18,38%	200,00	596.000.000	33,42%
3	Mini Pile 30x30 cm, L=3 m, K500	Batang	1.182.000	1,00	1.182.000	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
A.	Total Prestasi				1.783.222.000	100,00%		1.072.800.000	60,16%		378.460.000	21,22%		1.451.260.000	81,38%
B.	Potongan Retensi (5%)							-			-			-	
C.	Pengembalian Uang Muka							-			-			-	
D.	TOTAL TAGIHAN			A - B - C				1.072.800.000			378.460.000			1.451.260.000	
E.	PPN (11%)							118.008.000			41.630.600			159.638.600	
F.	JUMLAH TAGIHAN + PPN 11%			D + E				1.190.808.000			420.090.600			1.610.898.600	
G.	Potongan PPN 11% (Perusahaan Wajib Pungut)			E				-			-			-	
H.	Potongan PPh 1.5%							16.092.000			5.676.900			21.768.900	
I.	Potongan Lain-lain							-			-			-	
J.	Nilai Tagihan Netto			F - G - H - I				1.174.716.000			414.413.700			1.589.129.700	

Disetujui Oleh,
PIHAK KESATU
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)

ARVIGA BIGWANTO
Senior Vice President Divisi Operasi 1

RAFDI AZRA
Project Manager

Medan, 27 November 2023
Diajukan Oleh,
PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk



JERMIA PERANGINANGIN
Manager Wilayah Penjualan 1

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 329/BA-DIKLATBPKP/BAST/XII-2023

Tagihan ke : 4
Proyek : Construction Of Smart Bulding For BPKP Training Facility At Ciawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project
Pekerjaan : Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan
Rekanan : PT Wijaya Karya Beton Tbk
Kontrak / SPK No. : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023
Tanggal Kontrak / SPK : 06 Oktober 2023
Add 1 Kontrak No. : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023
Tanggal Add 1 Kontrak : 09 Oktober 2023
Add 2 Kontrak No. : 039/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/XII/2023
Tanggal Add 2 Kontrak : 20 Desember 2023
Periode Tagihan : 06 Oktober 2023 s.d 20 Desember 2023
Waktu Pelaksanaan : 06 Oktober 2023 s.d 29 Januari 2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (20-12-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama** : **RAFDI AZRA**
Jabatan : Selaku Project Manager Proyek Construction Of Smart Bulding For BPKP Training Facility At Ciawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project , yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) yang beralamatkan di Jl. D.I. Pandjaitan Kav. 14 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
- Nama** : **JERMIA PERANGINANGIN**
Jabatan : Selaku Manager Wilayah Penjualan 1 yang bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya Beton Tbk yang berkedudukan di Jl. Gunung Krakatau No. 15 Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan atas Surat Perjanjian Nomor : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023 tanggal 06 Oktober 2023, Add 1 Surat Perjanjian Nomor : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, dan Add 2 Surat Perjanjian Nomor : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, kedua belah pihak telah bersama-sama melakukan penyerahan barang untuk periode 06 Oktober 2023 s.d 20 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Barang Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan oleh pihak Kedua dapat diterima oleh pihak Pertama.
- Pihak Kedua dan pihak Pertama setuju / sepakat dengan hasil penyerahan barang seperti terlampir pada Lampiran Berita Acara Serah Terima.

Demikian Berita Acara Serah Terima barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)


RAFDI AZRA
Project Manager

PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk


JERMIA PERANGINANGIN
Manager Wilayah Penjualan 1

LAMPIRAN BERITA SERAH TERIMA

Tagihan ke : 4
 Proyek : Construction Of Smart Bulding For BPKP Training Facility At Ciawi, Denpasar, Medan, And Makassar Project
 Pekerjaan : Pengadaan Mini Pile 30x30 cm Medan
 Rekanan : PT Wijaya Karya Beton Tbk
 Kontrak / SPK No. : SWA/ERP/00011/PMRT/-P/6544/RUP/SP-013-X-2023
 Tanggal Kontrak / SPK : 06 Oktober 2023
 Add 1 Kontrak No. : 030/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/X/2023
 Tanggal Add 1 Kontrak : 09 Oktober 2023
 Add 2 Kontrak No. : 039/BA-DIKLATBPKP/OPS/SPP-ADD/XII/2023
 Tanggal Add 2 Kontrak : 20 Desember 2023
 Periode Tagihan : 06 Oktober 2023 s.d 20 Desember 2023
 Waktu Pelaksanaan : 06 Oktober 2023 s.d 29 Januari 2024

No	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Kontrak			Kemajuan Penerimaan Barang								
				Volume	Jumlah Harga	Bobot	s/d Periode Lalu			Periode Ini			s/d Periode Ini		
							Volume	Jumlah Harga	Bobot	Volume	Jumlah Harga	Bobot	Volume	Jumlah Harga	Bobot
1	Mini Pile 30x30 cm, L=10 m, K500 (Bottom)	Batang	2.980.000	299,00	891.020.000	49,97%	287,00	855.260.000	47,96%	12,00	35.760.000	2,01%	299,00	891.020.000	49,97%
2	Mini Pile 30x30 cm, L=10 m, K500 (Upper)	Batang	2.980.000	299,00	891.020.000	49,97%	200,00	596.000.000	33,42%	40,00	119.200.000	6,68%	240,00	715.200.000	40,11%
3	Mini Pile 30x30 cm, L=3 m, K500	Batang	1.182.000	1,00	1.182.000	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
A.	Total Prestasi				1.783.222.000	100,00%		1.451.260.000	81,38%		154.960.000	8,69%		1.606.220.000	90,07%
B.	Potongan Retensi (5%)							-			-			-	
C.	Pengembalian Uang Muka							-			-			-	
D.	TOTAL TAGIHAN				A - B - C			1.451.260.000			154.960.000			1.606.220.000	
E.	PPN (11%)							159.638.600			17.045.600			176.684.200	
F.	JUMLAH TAGIHAN + PPN 11%				D + E			1.610.898.600			172.005.600			1.782.904.200	
G.	Potongan PPN 11% (Perusahaan Wajib Pungut)				E			-			-			-	
H.	Potongan PPh 1.5%							21.768.900			2.324.400			24.093.300	
I.	Potongan Lain-lain							-			-			-	
J.	Nilai Tagihan Netto				F - G - H - I			1.589.129.700			169.681.200			1.758.810.900	

Disetujui Oleh,
PIHAK PERTAMA
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)

ARVIGA BIGWANTO
 Senior Vice President Divisi Operasi 1


RAFDI AZRA
 Project Manager

Medan, 20 Desember 2023
 Diajukan Oleh,
PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk


JERMIA PERANGINANGIN
 Manager Wilayah Penjualan 1