

NAMA PROYEK : PROYEK PERBAIKAN ALINYEMEN PADA JALAN AKSES PELABUHAN
MULTIPURPOSE PETI KEMAS (WAE KELAMBU)

NAMA REKANAN : PT MALEO RACHMA INDO ABADI

DIVISI : 3

No. AGENDA : 35

Infrastruktur

Checklist
Pembayaran Tunai

No.	Uraian Aktivitas	Diterima		Diteruskan		Keterangan
		Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	
A	PROYEK					
1	Pelaksana Keuangan / Verifikasi	27/2025/09		28/2025/09		
2	Site Engineering Manager	28/2025/09		28/2025/09		
3	Site Operation Manager	29/2025/09		29/2025/09		
4	Site Administration Manager	29/2025/09		29/2025/09		
5	Deputy Project Manager	30/2025/09		30/2025/09		
6	Project Manager	30/2025/09		30/2025/09		

VERIFIKASI DOKUMEN TAGIHAN
PT MALEO RACHMA INDO ABADI

Proyek Perbaikan Alinyemen Pada Jalan Akses Pelabuhan Multipurpose Peti Kemas (Wae Kelambu)

Nomor Agenda Pembayaran : 35

Regular Project

No	Uraian	Nilai Tagihan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Monitoring Progress, Pemby & sisa hutang		✓		Terlampir
2	Surat Penawaran			✓	
3	Surat Perjanjian/Kontrak	-	✓		15DV3-P/261/SP-004-I-2025, 23 Januari 2025
4	Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK)/ Surat Pesanan Barang (SPB)	-	✓		
5	Invoice	Rp. 336,199,110	✓		040/ABIPRAYA-WIN/OPS/INV/IV/2025, 22 April 2025
6	Faktur Pajak - Dipungut	-		✓	
	Faktur Pajak - Dibayar ke Rekanan	Rp. 36,981,902	✓		04002500109153575, 22 April 2025
7	Berita Acara Serah Terima/Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan		✓		040/ABIPRAYA-WIN/OPS/BAPP/IV/2025, 22 April 2025
8	Berita Acara Pembayaran		✓		040/ABIPRAYA-WIN/OPS/BAP/IV/2025, 22 April 2025
9	Surat Pemberitahuan Nomor Rekening Bank		✓		BANK MANDIRI : [REDACTED] PT MALEO RACHMA INDO ABADI
Jumlah Total Hutang/Progress		Rp. 353,893,800			Pembayaran Tunai BANK MANDIRI : [REDACTED] PT MALEO RACHMA INDO ABADI
Potongan Uang Muka		-			
Potongan Retensi		Rp. 17,694,690			
Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 336,199,110			
PPN		Rp. 36,981,902			
Potongan PPh 4 ayat 2 2.65%		Rp. 8,909,276			
Jumlah Hutang (setelah dipotong PPh)		Rp. 364,271,736			
Potongan PPN WAPU		-			
Jumlah Total Hutang		Rp. 364,271,736			
Potongan Material, Alat & Tenaga		-			
Potongan Lain		-			
Rencana Pembayaran Saat Ini		Rp. 364,271,736			

Wae Kelambu, 27 April 2025

Diverifikasi oleh,


Eka Novia Kanihaq


Muchammad Chusni Irfany


Heri Ramadhansyah

Site Engineering Manager

Site Administration Manager

Menyetujui,


Andik Andrianto

Project Manager


Akhlad Purnamasyah

Deputy Project Manager

VERIFIKASI DOKUMEN TAGIHAN
PT MALEO RACHMA INDO ABADI

Proyek Perbaikan Alinyemen Pada Jalan Akses Pelabuhan Multipurpose Peti Kemas (Wae Kelambu)

Regular Project

Nomor Agenda Pembayaran : 35

No	Uraian	Nilai Tagihan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Monitoring Progress, Pemby & sisa hutang		✓		Terlampir
2	Surat Penawaran			✓	
3	Surat Perjanjian/Kontrak	-	✓		15DV3-P/261/SP-004-I-2025, 23 Januari 2025
4	Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK)/ Surat Pesanan Barang (SPB)	-	✓		
5	Invoice	Rp. 336,199,110	✓		040/ABIPRAYA-WIN/OPS/INV/IV/2025, 22 April 2025
6	Faktur Pajak - Dipungut	-		✓	
	Faktur Pajak - Dibayar ke Rekanan	Rp. 36,981,902	✓		04002500109153575, 22 April 2025
7	Berita Acara Serah Terima/Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan		✓		040/ABIPRAYA-WIN/OPS/BAPP/IV/2025, 22 April 2025
8	Berita Acara Pembayaran		✓		040/ABIPRAYA-WIN/OPS/BAP/IV/2025, 22 April 2025
9	Surat Pemberitahuan Nomor Rekening Bank		✓		BANK MANDIRI : [REDACTED] PT MALEO RACHMA INDO ABADI
Jumlah Total Hutang/Progress		Rp. 353,893,800			Pembayaran Tunai BANK MANDIRI : [REDACTED] PT MALEO RACHMA INDO ABADI
Potongan Uang Muka		-			
Potongan Retensi		Rp. 17,694,690			
Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 336,199,110			
PPN		Rp. 36,981,902			
Potongan PPh 4 ayat 2 2.65%		Rp. 8,909,276			
Jumlah Hutang (setelah dipotong PPh)		Rp. 364,271,736			
Potongan PPN WAPU		-			
Jumlah Total Hutang		Rp. 364,271,736			
Potongan Material, Alat & Tenaga		-			
Potongan Lain		-			
Rencana Pembayaran Saat Ini		Rp. 364,271,736			

Diverifikasi oleh,


Eka Novia Rahmad
 Site Operation Manager


Muchammad Chusni Irfany
 Site Engineering Manager

Wae Kelambu, 27 April 2025
 Dibuat oleh


Heri Ramadhansyah
 Site Administration Manager

Menyetujui


Andik Andrianto
 Project Manager


Akhmad Purnamasyah
 Deputy Project Manager



PERSERO
PT BRANTAS ABIPRAYA

NOMOR :
TANGGAL :

INPUT DATA	TANGGAL	PARAF
------------	---------	-------

KANTOR / PROYEK : Proyek Perbaikan Alinyemen Pada Jalan Akses Pelabuhan Multipurpose Peti Kemas

KODE UNIT :

BUKTI PENGELUARAN KAS / BANK

Nomor Perkiraan KREDIT :

Cek / Giro Bilyet No. :

NOMOR	U R A I A N	KODE PERKIRAAN DEBIT	JUMLAH UANG (Rp)
1.	Proyek Perbaikan Alinyemen Pada Jalan Akses Pelabuhan Multipurpose Peti Kemas (Wae Kelamb PT MALEO RACHMA INDO ABADI 040/ABIPRAYA-WIN/OPS/INV/IV/2025, 22 April 2025 Pekerjaan Batu Drilling & Blasting		327,289,834
			327,289,834

TERBILANG Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah

VERIFIKASI & PENGESAHAN :	
URAIAN	TANGGA
SAM	27/04/25
SEM	27/04/25
P.M	27/04/25


Heri Ramadhansyah


(.....)


(.....)