

DOKUMEN RINGKASAN KONTRAK

SWA/ERP/00017/PMRT/-P/11048/RUP/DTEN-009-I-2024

PAKET PENGADAAN PCI GIRDER

PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN ELEVATED KAWASAN
KARAWANG



PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

JL. D.I. PANJAITAN KAV.14, CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340

PHONE : (021) 851 6290 - (HUNTING)

FAX : (021) 851 6095

Ringkasan Kontrak

1. Para Pihak yang Bertandatangan:

Pihak Penyedia:

Nama: PT WIJAYA KARYA BETON TBK
Direktur Utama: Kuntjara
Alamat: WIKA TOWER, JL DI PANJAITAN KAV 9 RT/RW 01/011 CIPINANG CEMPEDAK
Nomor Pokok Wajib Pajak: [REDACTED]

Pihak Pengguna:

[REDACTED]

Alamat: JL. D.I. PANJAITAN KAV.14, CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340

2. Nilai Kontrak:

Rp 16.901.020.000 (Belum Termasuk PPN)

3. Rincian Pekerjaan:

No	Item Barang / Jasa	Satuan	Kuantitas	Harga (Rp)	Total Harga (Rp)	Keterangan
1	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P1 s d P2	Batang	10	[REDACTED]	1 [REDACTED]	
2	Girder Beton Pracetak 35 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P2 s d P3	Batang	10	[REDACTED]	2 [REDACTED]	
3	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P3 s d P4	Batang	10	[REDACTED]	1 [REDACTED]	
4	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P3A s d P4ext	Batang	3	[REDACTED]	3 [REDACTED]	
5	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P4 s d P5	Batang	10	[REDACTED]	10 [REDACTED]	
6	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P4ext s d P5ext	Batang	3	[REDACTED]	3 [REDACTED]	
7	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P5 s d P6	Batang	10	[REDACTED]	1 [REDACTED]	
8	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P6 s d P7	Batang	10	[REDACTED]	1 [REDACTED]	
9	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P7 s d P8	Batang	10	[REDACTED]	1 [REDACTED]	
10	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P8 s d P9	Batang	10	155.000.000	1.550.000.000	

Selengkapnya dapat dilihat pada dokumen Bill of Quantity (BOQ).

4. Spesifikasi Pekerjaan:

Merujuk kepada dokumen Persyaratan Spesifikasi Teknis.

5. Lokasi Pekerjaan:

Kasawan Peruri Karawang

6. Waktu Pekerjaan:

Mulai: 02 February 2024

Selesai: 26 September 2024

7. Sumber Dana:

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan	Rencana Biaya Proyek (RBP) Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Elevated Kawasan Karawang
Nilai Paket Pekerjaan	

8. Jenis Kontrak:

Harga Satuan

9. Ringkasan Perubahan Kontrak:

-

Demikian ringkasan kontrak ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Jika ada pertanyaan atau klarifikasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor (021) 851 6290 atau email brap@brantas-abipraya.co.id.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.