

Proyek

Rekanan

Pekerjaan

Nomor Surat Perjanjian

Nomor SPK/PO

Periode Kontrak

Tagihan ke

Periode Tagihan

: Pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo (Paket-2), Nusa Tenggara Timur

: PT. Dahana

: Pengadaan Bahan Peledak

: SWA0550/-P/12465/RUP/SP-077-III-2024

: SWA0550/-P/12465/RUP/SPMK-006-IV-2024

: 27 March 2024 s.d 22 September 2024

: 1 (satu)

: Mei 2024

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	KONTRAK				S/D Periode Lalu		Periode Ini		S/D Periode Ini	
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
1	Anfo Powder	kg					-					
2	Dynamite	kg					-					
3	Detonator	bh					-					
	Total bobot							0.00%				

Pihak Kesatu

Mbay, 26 April 2024

Pihak Kedua

PT. Dahana

Proyek

Rekanan

Pekerjaan

Nomor Surat Perjanjian

Nomor SPK/PO

Periode Kontrak

Tagihan ke

Periode Tagihan

: Pembangunan Bandungan Mbay di Kabupaten Nagekeo (Paket 2), Nusa Tenggara Timur

: PT. Dahana

: Pengadaan Bahan Peledak

: SWA0550I-P/12465RUP/SP-077-III-2024

: SWA0550I-P/12465RUP/SPMK-006-IV-2024

: 27 March 2024 s.d 22 September 2024

: 1 (satu)

: Mei 2024

Bill Of Quantity

No	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga	SID Periode Lalu			Periode Ini			SID Periode Ini			Sisa Progres			
						Bobot %	Volume	Jumlah Harga	Bobot %	Volume	Jumlah Harga	Bobot %	Volume	Jumlah Harga	Bobot %	Volume	Jumlah Harga	Bobot %
1	Arfo Powder	kg				91.18%	0	-	0.00%	30,000.00			30,000.00		17.10%			74.08%
2	Dynamite	kg				7.38%	0	-	0.00%	7,000.00			7,000.00		7.38%	-	-	0.00%
3	Detonator	bh				1.44%	0	-	0.00%	3,000.00			3,000.00		1.44%	-	-	0.00%
	TOTAL					100.00%	-	-	0.00%						25.92%			74.08%