





PERHITUNGAN TAGIHAN PEMBAYARAN

Proyek : Pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo (Paket-2), Nusa Tenggara Timur
Rekanan : 
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Peledak
Nomor SPK/PO : 
Periode Kontrak : 
Tagihan ke : 1 (satu)
Periode Tagihan : Mei 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI TAGIHAN	KETERANGAN
I	PRODUKSI : Pengadaan Bahan Peledak		
	SUB TOTAL I		
II	JUMLAH NILAI TAGIHAN PERIODE LALU	-	
III	JUMLAH NILAI TAGIHAN PERIODE INI		
IV	PENGURANGAN : ♦ Retensi 5 % : (5 % x III)	-	
	♦ Pengembalian uang muka	-	
	SUB TOTAL III	-	
V	JUMLAH NILAI TAGIHAN (III-IV)		
VI	PPN 11%		
VII	JUMLAH NILAI TAGIHAN + PPN 11%		Kwitansi
VIII	POTONGAN : ♦ PPN 11 % (WAPU)	-	
	♦ PPh 1.5%		
	♦ Potongan lain - lain		
	SUB TOTAL VII		
IX	JUMLAH NILAI TAGIHAN BERSIH (VII - VIII)		

PIHAK KESATU
PT. Brantas Abipraya (Persero)

Mbay, 2 Mei 2024
PIHAK KEDUA
PT. Dabana




Proyek

Rekanan

Pekerjaan

Nomor SPK/PO

Periode Kontrak

Tagihan ke

Periode Tagihan

: Pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo (Paket-2), Nusa Tenggara Timur

: PT. Dahana

: Pengadaan Bahan Peledak

: [REDACTED]

: 27 March 2024 s.d 22 September 2024

: 1 (satu)

: Mei 2024

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	KONTRAK			Bobot (%)	S/D Periode Lalu		Periode Ini		S/D Periode Ini		Bobot (%)
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga		Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga			
1	Anfo Powder	kg	1			91.18%	-	.0			30,000.000		17.10%
2	Dynamite	kg				7.38%	-	.0			7,000.000		7.38%
3	Detonator	bh				1.44%	-	.0			3,000.000		1.44%
A. TOTAL			4,597,500,000			100.00%	-				1,191,500,000		25.92%
B. Potongan Retensi						$(B) = (A \times 0\%)$	-						
C. Pengembalian Uang Muka						$(C) = (A \times 0\%)$	-						
D. TOTAL TAGIHAN						$(D) = (A) - (B+C)$	-						
E. PPN (11%)						$(E) = (D \times 11\%)$	-						
F. JUMLAH TAGIHAN + PPN 11%						$(F) = (D + E)$	-						
G. Potongan PPN 11% (Perusahaan Wajib Pungut)						$(G) = (E)$	-						
H. Potongan PPh						$(H) = (D \times 1.5\%)$	-						
I. TOTAL BERSIH						$(I) = (F - G - H)$	-						

Pihak Kesatu

PT. Brantas Abipraya (Persero)

[REDACTED]

Mbay, 2 Mei 2024

Pihak Kedua

PT. Dahana

[REDACTED]

General Manager Divisi Kuart & Konstruksi