



**LEMBAR PERSETUJUAN
PENUNJUKAN PEMENANG**

PBJ >5 s.d 25M

Nama Proyek : Pekerjaan Pembangunan Terminal Multipurpose Batang Tahap 1

Nama Paket PBJ : Pengadaan Tiang Pancang SPP

Kepada Rekanan : PT KRAKATAU PIPE INDUSTRIES

Hasil PBJ

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Pagu (sesuai Rencana Biaya Pelaksanaan)	
2	Nilai Penawaran Rekanan (setelah negosiasi akhir)	
3	Efisiensi (sesuai lembar evaluasi)	

Diperiksa oleh,

Dibuat oleh,

Direkomendasikan oleh,

Disetujui oleh,

- Persetujuan sebagai dasar penunjukan dan penandatanganan Surat Perjanjian dengan rekanan

BERITA ACARA
LEMBAR HASIL PBJ TERHADAP PAGU

Nomor : [REDACTED]

Nama Rekanan : **PT KRAKATAU PIPE INDUSTRIES**
Nama Paket : **Pengadaan Tiang Pancang SPP**
Nama Unit/Proyek : **Pekerjaan Pembangunan Terminal Multipurpose Batang Tahap 1**

NO	URAIAN	SAT	QTY	HARGA SATUAN (RP)		JUMLAH HARGA (RP)		KOEFSIEN (%)	
				PAGU	PENAWARAN AKHIR	PAGU	PENAWARAN AKHIR	DEVIASI (RP)	RASIO (%)
1	Tiang Pancang Baja SPP Ø812 mm t 14mm	M	5430	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Tiang Pancang Baja SPP Ø812 mm t 14mm Coating 3 LPE	M	2715	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Jumlah Harga			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PPN (11%)			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Total Harga			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Menyetujui

[REDACTED]

DKI Jakarta, 28 Maret 2024
Dibuat oleh,

Tim Klarifikasi & Negosiasi		Tanda Tangan
1	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]
4	[REDACTED]	[REDACTED]
5	[REDACTED]	[REDACTED]
6	[REDACTED]	[REDACTED]
7	[REDACTED]	[REDACTED]
8	[REDACTED]	[REDACTED]
9	[REDACTED]	[REDACTED]
10	[REDACTED]	[REDACTED]
11	[REDACTED]	[REDACTED]