



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

**BERITA ACARA
PEMBERIAN PENJELASAN (AANWIJZING)**

Nomor : 

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pukul 10:00 sampai dengan pukul 11:15, Bertempat di Kantor Pusat PT Brantas Abipraya. Jl. DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur 13340, Dilakukan dengan metode *Virtual Conference*, Telah diadakan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk paket pengadaan sebagai berikut.


Nama Paket : **Pekerjaan Timbunan Maincoffer Dam**

Unit / Proyek : **Pembangunan Bendungan Budong - Budong Kab. Mamuju Tengah**

Panitia Pemilihan telah menjelaskan sesuai Dokumen Pemilihan, termasuk didalamnya antara lain Spesifikasi Teknis, KAK, Lingkup Pekerjaan, Ketentuan Pemilihan, dll, Sekaligus diadakan ruang tanya jawab yang terangkum pada Notulen terlampir.

Berita Acara Pemberian Penjelasan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DKI Jakarta, 17 Maret 2025



Rijzal Kamil
Pimpinan Rapat

PESERTA TENDER YANG JOIN MEETING

No	Perwakilan Dari	Nama
1.	PT ARMADA TRANS SURABAYA	Soim
2.	PT GODAM SOLUSI INDONESIA	Lukman
3.	PT LAMBATORANG ABADI JAYA	Nur Alim
4.	PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI	Frans Winandar
5.	PT PROGRESMAX	Deky Suryawan


PT Brantas Abipraya (Persero)



Rijzal Kamil
Pemimpin Rapat

NOTULEN TANYA JAWAB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah metode pembayaran masih menggunakan sistem SCF?	Saat ini masih menggunakan SCF, namun jika ada opsi-opsi lain akan ditambahkan klausul terkait metode - metode lain pembayaran.
2	Untuk kesiapan lahan di pertengahan Bulan April 2025, apa sudah bisa dilakukan penimbunan?	Untuk pekerjaan timbunan tahap ke - 1 dapat segera dilakukan di pertengahan Bulan April 2025, karena saat ini pekerjaan kurang 5 meter lagi untuk mencapai dasar galian di area maincofferdam.
3	Apakah bisa menggunakan armada alat berat sendiri jika rekanan mampu menyediakan alat sendiri?	"Untuk penggunaan alat DP2 sudah menjadi kewajiban dari Departement Produksi. Namun apabila pihak DP2 tidak menyanggupi menyediakan alat sejumlah 30%, maka dapat menggunakan armada alat sendiri."
4	Untuk harga sewa alat DP2, apakah menggunakan harga dari rekanan atau dari DP2?	Secara harga dari DP2 sudah memiliki pricelist dan harga ini masih bisa dinegosiasi. Dan secara kontrak sewa alat dilakukan oleh pihak proyek dan pihak DP2. Untuk pembayaran sewa alat, akan dilakukan pemotongan tagihan progress pekerjaan.
5	Terkait penggunaan alat DP2, jika terjadi idle akibat dari kondisi cuaca, bagaimana untuk perhitungan waktunya?	Untuk perhitungan jam alat dengan kondisi cuaca yang buruk, diperlukan catatan/record Laporan Harian Operasi untuk bersurat kepada DP2 agar memperhitungkan jam sesuai penggunaan.
6	Terkait genangan yang terjadi di site lokasi, jika tidak dilakukan dewatering secara tepat waktu, apa akan ada kompensasi terhadap rekanan? Menimbang genangan air tersebut akan menghambat pelaksanaan dan ditanggung oleh pihak pertama.	Untuk saat ini sudah ada pompa sentrifugal sebesar 600 m3 dan 288 m3, serta 4 pompa submersible. Dengan adanya keterlambatan pemompaan, rekanan akan memiliki tanggung jawab untuk memonitor cuaca dan ketinggian air. Jika ada kendala terkait dengan cuaca, maka dari pihak pertama akan memberikan perpanjangan waktu, namun jika terjadi akibat kerusakan pompa, maka pihak pertama akan segera melakukan perbaikan atau penggantian unit pompa.
7	Terkait dokumentasi yang disampaikan, apakah dokumentasi tersebut sesuai dengan kondisi saat ini? Dilihat dari dokumentasi, terlihat banyak genangan air.	"Ya, saat ini dokumentasi yang disampaikan merupakan kondisi aktual saat ini (terbaru). Terkait genangan yang terjadi, merupakan akibat dari kejadian hujan yang masih cukup intens saat ini, untuk air yang tergenang bukan dari aliran sungai."



Rijzal Kamil
Pemimpin Rapat